

## Proceso de Administración de Proyectos de Software Libre

### Actividad: Elaboración del plan por iteración de desarrollo

A continuación se indican las tareas que componen esta actividad.

#### Tarea: Elaborar el plan para la iteración de desarrollo actual.

##### Recomendaciones:

- En el plan de la iteración se indican las tareas a realizar para la construcción de las funcionalidades correspondientes a una iteración, según se plantea en el plan del proyecto. En este plan se deben indicar los responsables de cada tarea y el tiempo de entrega para los productos a obtener en las mismas.
- Para cada una de las iteraciones indicadas en el plan del proyecto se debe generar una planificación de tareas.

##### Herramientas:

- Existen varias herramientas para la planificación de tareas, entre ellas: Planner, XPTraker, los sistemas de asignación de tareas incluidos en plataformas de desarrollo de software como Gforge, [SourceForge?](#), Trac, entre otras.
- En el caso de la Fundación Cenditel se propone hacer uso del sistema de tickets que ofrece la plataforma Trac, a fin de utilizar el mismo para la definición y asignación de tareas respectivas al desarrollo de funcionalidades del software.

##### Productos:

- Plan de la iteración actual.

##### Responsables:

- Líder del Proyecto.

##### Colaboradores:

- Equipo de Desarrollo.

[volver a metodología](#)